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Fecha de elaboración del documento

Información General de la Institución Respnsable 

Institucional de:

Nombre de la institución: 
Nombre

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Cargo

Entidad federativa:
Teléfono

Hidalgo
Correo electrónico

ClaveInst 911

13MSU0017T

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

término

Femenino Masculino Total Profesores Programada Programada Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Especificar Núm. M2 Monto autorizado

1

Construcción de 2 aulas didácticas  de 3 E.E. , laboratorio de 

biología  de 3 E.E., 1 E.E. para escalera a futuro, Área 

Administrativa de 2 E.E. y Sanitarios de 1 E.E. en estructura 

U2-C, primera etapa.

4,020,013.00 619.80 0.00 0.00

El organismo operador del 

recurso, Instituto 

Hidalguense de 

Infraestructura Física 

Educativa (INHIFE),  

encargado de la 

contratación y ejecución 

del recurso, informa que la 

fecha programada para el 

inicio de los trabajos es el 

día 20 de junio, no 

obstante la fecha real será 

en tanto se otogue el 

anticipo correspondiente, a 

la fecha no se han iniciado 

los trabajos contratados.

S/D S/D S/D S/D Sin dato Sin dato

Preparatoria de 

la Escuela 

Superior de 

Actopan

Actopan Actopan 42500 No aplica No aplica X 2 152 1 76 1 55 1 76 3 261

circulaciones

, escaleras y 

sanitarios.

8 620 4,020,013.00

2

3

4

5

Total Autorizado 4,020,013.00 619.80 0.00 0.00 2 152 0 0 1 76 0 0 0 0 0 0 0 0 1 55 1 76 0 0 3 261 8 620 4,020,013.00

Nota:

1.- La aplicación de  los recursos autorizados para Infraestructura Media Superior son administrados por el Instituto Hidalguense de Infraestructura Física Educativa (INHIFE) del Estado, por lo cual no son ministrados a la Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo.

2.- La información referente al avance físico-financiero presentada en este informe es obtenida del INHIFE.

3.- Escuela Preparatoria de Nueva creación.

4.- Los alumnos aceptados de nuevo ingreso para el ciclo escolar julio-dic 2014 son: 160

1 de julio 2014. 4to. Informe FAM 2012. (Segundo trimestre Ejercicio fiscal 2014)

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

OFICINAS 

ADMIVAS.

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy                     Arq. Adrián Cordero Vieyra

Rector Director de Proyectos y Obras

Carr. México - Laredo Km. 120.5 Comunidd de 

Daxtha Prolongación Abasolo S/N C.P. 42500 

Actopan, Hgo.

Espacios educativosSEDE DE LA OBRA MANTENIMIENTO
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Localidad,

Población o 

Ciudad

Código 

Postal

TALLERES

Dirección Postal completa M2

Monto solicitado al 

FAM para 

mantenimiento

(pesos s/ctvs.)

AULAS/

SALONES
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OTROS TOTALESAUDITORIOS
OFICINAS 

ACADÉMICAS
C. CÓMPUTO C. IDIOMASLAB CUBÍCULOS BIBLIOTECAS
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DATOS GENERALES DE LA OBRA AVANCE

Observaciones y/o 

causas de demora 

NÚMERO DE BENEFICIADOS

Monto 

total 

ejercido

ALUMNOS

Calendario de 

ejecución

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
MONTO TOTAL 

(pesos s/ctvs.)
No. de m2

% de 

avance 

físico de 

la obra

Nombre de la

Escuela

(771) 71 720 00 ext 1652 (771) 71 720 00 ext 1600 (771) 71 720 00 ext 1662  y  (771) 71 720 00 ext 1663

villegas@uaeh.edu.com adrianc@uaeh.edu.mx

Planeación Obras y Mantenimiento

Lic. Gonzalo Villegas de la Concha Arq. Adrian Cordero Vieyra

Director General de Planeación Director de Proyectos y Obras

mailto:villegas@uaeh.edu.com
mailto:adrianc@uaeh.edu.mx

