
FONDO DE APORTACIONES MÚLTIPLES (FAM) EDUCACIÓN MEDIA SUPERIOR

Obras a realizar con los recursos asignados

AÑO CORRESPONDIENTE A FAM: 2012 Ejercicio 2013

Fecha de elaboración del documento

Información General de la Institución Respnsable 

Institucional de:

Nombre de la institución: 
Nombre

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Cargo

Entidad federativa:
Teléfono

Hidalgo
Correo electrónico

ClaveInst 911

13MSU0017T

Fecha de 

Inicio

Fecha de 

término

Femenino Masculino Total Profesores Programada Programada Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Núm. M2 Especificar Núm. M2 Monto autorizado

1
Construcción de módulo de aulas en la Escuela 

Preparatoria no. 1
9.620.782,69 1.450,00 0,00 0,00

Se realizó convenio con el 

Instituto Hidalguense de 

Infraestructura Física 

Educativa (INHIFE) para 

la transferencia del Fondo 

a la Institución mismo que 

fué ministrado el 11 de 

septiembre de 2014. Se 

inicia proceso de 

contratación mediante 

licitación pública el 29 de 

septiembre de 2014. 

2.005 1.654 3659 185 27/10/2014 03/01/2015

Escuela 

Preparatoria 

no. 1

Pachuca de 

Soto
Pachuca 42.060,00 No aplica No aplica X 6 484 2 16 3 58 1 20 4 257 11 615

2 módulos 

de 

sanitarios, 2 

site, 3 

elevadores, 

2 escaleras, 

pasillo y 

vestibulos.

27 1.450 9.620.782,69

2

3

4

5

Total Autorizado 9.620.782,69 1.450,00 0,00 0,00 6 484 0 0 0 0 2 16 0 0 0 0 3 58 1 20 4 257 0 0 11 615 27 1.450 9.620.782,69

Nota: 

1.- En la columna "Número de beneficiados", se refiere al número de usuarios que se beneficiará al concluir la obra. Datos correspondientes a alumnos actualizados (ciclo escolar julio - dic 2014), obtenida del área de de estadísticas Institucionales de la Dirección General de Planeación de la U.A.E.H.

2.- Esta obra fue iniciada el 7 de julio con inversión autorizada de otros Fondos, actualmente en su primera etapa presenta un avance del 65%. 

3.- Se actualizan y rectifican datos de conformidad con las metas reales del proyecto, las aquí asentadas corresponden unicamente al recurso FAM Media Superior 2013 autorizado.

M2

AUDITORIOS

Monto solicitado 

al FAM para 

mantenimiento

(pesos s/ctvs.)

AULAS/

SALONES

AVANCE

Observaciones y/o 

causas de demora 
% de 

avance 

físico de 

la obra

Monto 

total 

ejercido

TALLERES LAB CUBÍCULOS BIBLIOTECAS
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c
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n

Espacios educativos

Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo

Director de Proyectos y Obras

Municipio

Avenida Juárez S/N Colonia Constitución 

C.P. 42060 Pachuca, Hgo.

Arq. Adrián Cordero Vieyra

Código 

Postal
Dirección Postal completa

Rector

Mtro. Humberto Augusto Veras Godoy 

TOTALES
OFICINAS 

ACADÉMICAS

OFICINAS 

ADMIVAS.
C. CÓMPUTO C. IDIOMAS

villegas@uaeh.edu.com adrianc@uaeh.edu.mx                     corderoadrian@hotmail.com

OTROS

P
ri
o
ri
d
a
d

DATOS GENERALES DE LA OBRA NÚMERO DE BENEFICIADOS
Calendario de 

ejecución
SEDE DE LA OBRA

DESCRIPCIÓN DE LA OBRA
MONTO TOTAL 

(pesos s/ctvs.)

No. de 

m2

ALUMNOS

Nombre de 

la

Escuela

MANTENIMIENTO

Localidad,

Población 

o Ciudad

Director General de Planeación Director de Proyectos y Obras

(771) 71 720 00 ext 1652 (771) 71 720 00 ext 1600 (771) 71 720 00 ext 1662  y  (771) 71 720 00 ext 1663

3 de octubre 2014. 5to. Informe FAM 2013.(Tercer trimestre Ejercicio fiscal 2014)

Planeación Obras y Mantenimiento

Lic. Gonzalo Villegas de la Concha Arq. Adrian Cordero Vieyra

mailto:villegas@uaeh.edu.com
mailto:adrianc@uaeh.edu.mx

