

2026

FAM

EXERCICIO FISCAL EN EL QUE OTORGÓ EL RECURSO

DIRECCIÓN GENERAL DE EDUCACIÓN SUPERIOR UNIVERSITARIA E INTERCULTURAL
DIRECCIÓN DE FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL
SUBDIRECCIÓN DE FOMENTO INSTITUCIONAL/DEPARTAMENTO DE INFRAESTRUCTURA FÍSICA

Trimestre y año que se reporta:
2do. TRIMESTRE 2026
30/06/2026

REPORTES DESCRIPTIVO DEL INFORME DE AVANCE TRIMESTRAL

DATOS DE LA UNIVERSIDAD

Nombre: UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DEL ESTADO DE HIDALGO
Entidad federativa: 13. HIDALGO
Clave 911: 13MSU00171

Planeación

Obras y Mantenimiento

Nombre: L.C. Gabriela Mejía Valencia
Cargo: Directora General de Planeación
Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12201
Correo electrónico: planeacion@uah.edu.mx; gmejia@uah.edu.mx

Nombre: Arq. Adrián Cordero Vleym
Cargo: Director de Proyectos y Obras
Teléfono: 771 717 20 00 ext. 12221
Correo electrónico: proyectosyobras@uah.edu.mx; adrianc@uah.edu.mx; leonor_domingo6179@uah.edu.mx

DATOS DEL AVANCE DEL PROYECTO

Núm. de Proyecto	Nombre del proyecto	Tipo de proyecto					Monto Autorizado (A)	CONTRATO Y CALENDARIO DE EJECUCIÓN DEL PROYECTO					Monto ejercido (D)	REMANENTES		Espacios físicos/equipamiento (programado/autorizado)			Acciones que sustentan el avance	% de avance	Fechas Reales (DD/MM/AA)		Observaciones	REINTEGRO A LA TESOFE			ACTAS					
		Obras nuevas (construcción)	Obras de rehabilitación	Reparaciones	Adaptaciones y reformas	Mantenimiento		Proyecto sustitutivo	No. (s) de Contrato (e)	Fechas Programadas		Monto Contratado (B)		Contratista o Proveedor	Monto no Contratado (C) Diferencia entre Autorizado y Contratado C=A-B	(E1) Diferencia entre Monto Autorizado y Monto ejercido E1=A-D	(E2) Diferencia entre Monto contratado y Monto ejercido E2=B-D	Nombre del Espacio/equipo			Cantidad	Metros Cuadrados (m²)		Inicio	Termino	Línea de Captura	Fecha de pago	Importe	Entrega-Recepción (Acta Finalizado) MONTO	Fecha	Acta Administrativa de Entrega-Recepción (formato DGEUI) MONTO	Fecha
										INICIO	TERMINO																					
1	Adecuación de espacios para 5 aulas didácticas y un laboratorio académico, en el edificio de quirófanos del Instituto de Ciencias de la Salud				X			\$7,344,246.00	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	Aula	4	208.52	No aplica				Proyecto rectificado, autorizado mediante oficio número 511/2026-1506-22 por la Subsecretaría de Educación Superior. Esta obra se encuentra en proceso de contratación mediante licitación pública. Fallo programado : 10 de julio del 2026	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica
								\$7,344,246.00																								

Arq. Adrián Cordero Vleym
Director de Proyectos y Obras

Dr. Octavio Castillo Acosta
Rector

L.C. Gabriela Mejía Valencia
Directora General de Planeación

1 Se capturara los espacios que caracterizan a la obra o proyecto. Se podrán anexar tanta filas como sea necesario.

2 En esta sección se redactara de forma breve y concisa los trabajos a realizar, mismos que se verán reflejados en el reporte fotográfico.

3 Es importante que las fechas de inicio y término estén actualizadas. Todas en dos dígitos: dd, mm y aa.