

FORMATO DE SEGUIMIENTO ADMINISTRATIVO A PROGRAMAS DE INFE																																					
Entidad federativa:			Universidad Autónoma del Estado de Hidalgo																																		
Nombre del Programa y Ejercicio Fiscal:			Fondo de Aportaciones Múltiples (FAM) 2026																																		
Techo Financiero:			\$ 7,344,246.00 FAM 2026 - Notificado mediante oficio número: 511/2026-0587-22 de fecha 23 de febrero de 2026 y actualizado por Rectificación de metas mediante oficio número 511/2026-1506-22 de fecha 24 de abril de 2026, emitidos por la Dirección General de Educación Superior Universitaria e Intercultural, Subsecretaría de Educación Superior.																																		
Otras Aportaciones:			\$ -																																		
Fecha de corte: 30 de junio de 2026																																					
Folio del Proyecto (SRFT)	PGO															REPORTE DE AVANCES																					
	CCT	Nivel Educativo / Modalidad	Nombre del Plantel	Localidad	Municipio	Matrícula		Descripción de la obra	O	A	L	T	A	EE	Inversión Autorizada				Inversión Contratada				Inversión Ejercida				Contrato		Fecha de Inicio		Fecha de Terminación		Avance (%)		Observaciones		
						H	M								Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Cons-trucción	Rehabili-tación	Mob.y Equipo	Total	Nº	Nombre contratista	Prog.	Real	Prog.	Real	Físico	Finan-ciero			
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)	(20)	(21)	(22)	(23)	(24)	(25)	(26)	(27)	(28)	(29)	(30)	(31)	(32)	(33)	(34)	(35)			
SID	13USU3 01BV	Universidad (Educación Superior)	Instituto de Ciencias de la Salud	San Juan Tlxcuautla	San Agustín Tlaxiaca	2572	5715	Adecuación de espacios para 5 aulas didácticas y un cubículo académico, en el edificio de quirófanos del Instituto de Ciencias de la Salud	1	5	0	0	2	7	\$ -	\$ 7,344,246.00	0	\$ 7,344,246.00	\$ -	-			\$ -	-			\$ -	-	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	No aplica	0%	0%	Proyecto rectificado, autorizado mediante oficio número 511/2026-1506-22 por la Subsecretaría de Educación Superior. Esta obra se encuentra proceso de contratación mediante procedimiento de licitación pública. Fallo programado 10 de julio de 2026
TOTAL (16)									1	5	0	0	2	7	\$ -	\$ 7,344,246.00	0	\$ 7,344,246.00	\$ -	0	0	0	\$ -	-	0	0	\$ -	-							0%	0%	

CUADRO RESUMEN POR PROGRAMA

PGO RESUMEN SECTORIAL											(17)										REPORTE DE AVANCES					
Nivel Educativo / Modalidad	O	A	L	T	A	EE	Inversión			Status de las Obras			Avance %													
							Autorizada	Contra-tada	Ejercida	Proceso Admvo.	En ejecución	Termi-nadas	Físico	Financiero												
Universidad (Educación Superior)	1	5		0	2	7	\$	-	\$	-	\$	-	1	0	0	0%	0%									
(18) TOTAL	1	5	0	0	2	7	\$	-	\$	-	\$	-	1	0	0	0%	0%									

Reporte Fotográfico

No aplica